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Yleissuunnittelun asema on maankäytön suunnittelussa tapahtuvan ke-
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1 VAIHEISTETTU SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
1.1 Suunnitteluvaiheet ja päätöksenteko 
Tiensuunnittelu tapahtuu useassa vaiheessa. Edellinen vaihe ohjaa seuraa-
vaa, ja samalla suunnittelu tarkentuu. Suunnitteluvaiheet ovat syntyneet tarkoi-
tuksenmukaisen suunnittelukäytännön tarpeista, kun liikenteen, maankäytönja 
muita toimintoja yhteensovittavan suunnittelun merkitys on kasvanut. 
Tiensuunnittelu voidaan jakaa verkkosuunnitteluun ja tiekohtaiseen suunnitte-
luun. Verkkosuunnittelu voi tapahtua valtakunnallisella, seudullisella tai paikal-
lisella tasolla. Suunnitelmat ajantasaistetaan ja tarkistetaan tietyin aikavälein. 
Tiekohtaisia suunnitelmia ovat tarveselvitys, yleissuunnitelma, tiesuunnitelma 
ja rakennussuunnitelma. Nämä suunnitelmat koskevat tiettyä tiejaksoa, ja ne 
ovat peräkkäisiä ja vaiheittain tarkentuvia. Sekä verkkosuunnitteluun että 
tiekohtaiseen suunnitteluun liittyy kyseisen suu nnitteluvaiheen tarkkuutta vas-
taava maankäytön suunnittelu. 
Tiensuunnitteluun liittyy vaiheistettu ja tarkentuva tiepoliittinen päätöksenteko, 
jossa tehdään ratkaisuja erilaisten liikenne- ja yhteiskuntapoliittisten vai htoeh-










Tieverkon kehittämishankkeiden hanke- ja toimenpidepäätökset tekee hank-
keen vaikutusten laaja-alaisuudesta ja hankkeen merkityksestä riippuen liiken-
neministeriö, tiehallitus tai tiepiiri. Nykyisen tieverkon ylläpitohankkeiden vas-
taavat päätökset tekee pääsääntöisesti tiepiiri. Tiesuunnitelmien vahvistamis-
päätökset tekee joko liikenneministeriö tai tiehallitus. 
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Kuva 1. Tiensuunnittelun vaiheet ja päätökset. 
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1.2 Yleissuunnitelman asema ja merkitys suunnittelujärjestel-
mässä 
Yleissuunnitelma on tien periaateratkaisujen ja yhteiskunnallisen hyväksyttä-
vyyden kannalta keskeisin suunnitteluvaihe. Tässä suunnitteluvaiheessa käy -
dään laajin vuoropuhelu maankäytön suunnittelijoiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa. Tiehankkeen liikenteel listen ja taloudellisten vaikutusten, sekä erityi-
sesti ympäristövaikutusten arviointi, painottuvat tähän suunnitteluvaiheeseen. 
Vaikutusselvitysten perusteella tehdään valintoja vaihtoehtojen välillä ja arvioi-
daan ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta. 
Yleissuunnittelussa ratkaistaan kaikki tiehankkeen merkittävät periaatteet, 
joista keskeisiä ovat tien toiminnalliset ja tekniset ratkaisut sekä yleispiirteinen 
sijainti. Tekniset yksityiskohdat ja tarkka aluevaraus jäävät tie- ja rakennus-
suunnitteluvaiheeseen. Verkkotason toiminnallinen ratkaisu kuvaa suunnitel-
lun tien asemaa tieverkossa ja sen liittymistä maankäyttöön ja muihin liikenne-
verkkoihin. Liikennetekniset toiminnalliset ratkaisut kuvaavat niitä periaatteita, 
joilla verkkotason ratkaisu toteutetaan. Näitä ovat mm. liittymien periaatteet, 
poikkileikkauksetja suuntauksen periaatteet. Tekninen suunnittelu viedään niin 
pitkälle, että voidaan varmistua ratkaisujen toteuttamiskelpoisuudesta. Tien 
yleispiirteinen sijainti määritellään ympäristön ja sitä koskevien maankäyttö-
suunnitelmien edellyttämällä tarkkuudella. 
Yleissuunnitteluvaiheessa varmistetaan tiehankkeen yhteensopivuus maan- 
käyttö- ja muiden suunnitelmien kanssa sekä hankitaan sille yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys laajalla yhteistyö- ja osallistumismenettelyllä. Sen avulla hae-
taan yhteinen hyväksyntä ratkaisuille niin, että eri osapuolet voivat jatkossa 
sitoutua niihin omassa suun nittelussaan ja päätöksenteossaan. 
Yleissuunnitelman asema on vahvistunut tiensuunnitteluprosessissa tiepoliitti-
sen päätöksenteon vaiheistamisen ja rakennuslain uudistuksen myötä. Yleis- 
suunnitelman merkitystä tulevat edelleen korostamaan tielain uudistus ja 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain voimaantulo. 
Yleissuunnitelma 
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1.3 Yleissuunnittelun lähtökohdat 
1.3 Yleissuunnittelun lähtökohdat 
Yleissuunnittelu perustuu yleensä aikaisempaan suunnitteluvaiheeseen, tie-
verkkosuunnitelmaan tai tiekohtaiseen tarveselvitykseen, ja sen perusteella 
tehtyyn hankepäätökseen. Yleissuunnitelmaa edeltävässä suunnitteluvaiheessa 
on selvitetty tiestön kehittämistarpeet, tutkittu kehittämisvaihtoehtoja ja arvioitu 
niiden vaikutuksia. Aikaisemman suunnitteluvaiheen perusteella tehdyssä han-
kepäätöksessä on 
- todettu tien parantamistarve ja perusteet 
- hyväksytty hankkeen tavoitteet 
- annettu ohjeita tien jatkosuunnittelulle. 
Yleissuunnitelmaa edeltävän suunnitteluvaiheen, samoin kuin sen perusteella 
tehtävän hankepäätöksen, sisältö vaihtelee kuitenkin huomattavasti hankkees-
ta riippuen. Hankepäätöksen perusteet tarkistetaan aina yleissuunnittelun 
alussa. Mikäli aiempaa suunnitteluvaihetta ja hankepäätöstä ei ole, selvitetään 
hankkeen perusteet ja tarpeellisuus yleissuunnittelun yhteydessä. 
1.4 Tiesuunnitelma yleissuunnitelman jatkona 
Tiesuunnitelma perustuu yleensä yleissuunnitelmaan ja sen perusteella teh-
tyyn toimenpidepäätökseen. Yleissuunnitelma on laadittava niin, että se muo-
dostaa riittävän perustan tiesuu nnitelmalle. Tiesuunnittelun alussa tarkistetaan 
aina, ovatko toimenpidepäätöksen perusteet voimassa. Yleissuunnitelmassa 
ratkaistuihin periaatteellisiin kysymyksiin palataan kuitenkin vain, jos se on 
muuttuneiden olosuhteiden perusteella tarpeellista. Tiesuunnittelussa käyte-
tään myös hyväksi yleissuunnittelun tuloksena syntynyttä tausta-aineistoa. 
Tiesuunnittelussa suunnittelun painopiste on yksityiskohtien suunnittelussa, 
jolloin vuoropuhelu painottuu maanomistajien ja muiden asianosaisten kanssa 
selvitettäviin asioihin. Tiesuunnitelmassa määritellään tien lopullinen sijainti ja 
tarkennetaan yleissuunnitelman mukaiset periaateratkaisut lopulliseksi toteut-
tamissuunnitelmaksi. Tiesuunnitelmaan sisältyy tarkka arvio rakentamis- ja 
lunastuskustan nuksista. Ratkaisut suunnitellaan niin yksityiskohtaisesti, että 
niitä voidaan noudattaa tien rakentamisessa ilman olennaisia poikkeuksia. 
Tiesuunnitelma on oikeudellinen asiakirja, joka käsitellään ja vahvistetaan 
tielain mukaisesti. Vahvistettu tiesuunnitelma antaa oikeuden tien rakentami-
seen. Tiesuunnitelman perusteella syntyvät myös maanomistajien oikeudet 
korvauksiin. 
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2 TIEN YLEISSUUNNITTELU 
2.1 Yleistä 
Yleissu unnittelua tarvitaan, kun on selvitettävä tien toimin nalliset periaatteet ja 
kun liikenneratkaisut on sovitettava yhteen maankäyttö-ja muiden suunnitelmi-
en kanssa. Suunnittelu käynnistetään, kun tien toteuttaminen on tulossa 
ajankohtaiseksi tai kun liikenteen tarpeet on määriteltävä maankäyttösuunnit-
tetua varten. 
Yleissuunnitelma laaditaan kaikista uusista tai parannettavista teistä lukuun 
ottamatta hankkeita, joiden vaikutukset liikenteeseen, maankäyttöön ja ympä-
ristöön ovat vähäiset. Ennen kuin hanke voidaan ottaa tiepiirin toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan, siitä on oltava yleissuunnitelmaan perustuva toimenpide- 
päätös. 
Yleissuunnittelu Ila voidaan selvittää liikenteen tarpeet yleiskaavaa tai yksityis-
kohtaista kaavaa varten, vaikka tien rakentaminen ei olisikaan vielä ajankohtai-
nen. Tällöin toimenpidepäätös voidaan tehdä vasta sitten, kun tien toteuttami-
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Kuva 2. Yleissuunnittelun käynnistymisen perusteet. 
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2.2 Yleissuunnittelun päävaiheet 
2.2 Yleissuunnittelun päävaiheet 
Yleissuunnittelun päävaiheet ovat 
- tehtävänanto 
- suunnittelun valmistelu 
- suunnittelu 
- raportointi 
- suunnitelman käsittely 
- toimenpidepäätös. 
Eri vaiheisiin sisältyviä työvaiheita on käsitelty jäljempänä. Yleissuunnittelun 
luonteesta johtuen työvai heiden sisältö ja laajuus ovat kuitenkin hankekohtaisia 
ja niiden määrittäminen on suunnittelutyön valmistelun keskeisiä tehtäviä. 
Työvaiheiden sisältöä ja laajuutta määriteltäessä on otettava huomioon 
- suunnittelun lähtökohta; tiensuunnittelu vai maankäytönsuunnit- 
tel u 
- aikaisemmat suunnitteluvaiheet ja niiden perusteella tehdyt pää-
tökset 
- hankkeen merkitys 
- muut aluetta koskevat suunnitelmat ja niiden vaihe 
- hankkeen sijainti ja ympäristäolosuhteet 
- ympäristövaikutusten arviointimenettely 




SUUNNITTELUN VALMISTELU 1 
- Lähtökohtien selvittäminen 
- Toimintasuunnitelman laatiminen 
SUUNNITTELU 
- Lähtötietojen hankinta ja 
täydentäminen 
- Tavoitteiden tarkentaminen 
- Vaihtoehtotarkastelut 











Kuva 3. Yleissuunnittelun pää vaiheet. 
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2.3 Tehtävänanto ja tavoitteet 
Tehtävänannossa määritellään suunnittelutehtävän pääsisältö ja annetaan 
sekä hankkeelle että suunnittelutyölle tavoitteet. Lisäksi sen yhteydessä selvi-
tetään, tehdäänkö hankkeessa lakiin pohjautuva ympäristövaikutusten arvioin-
ti. 
Tehtävänannossa määritettävät tavoitteet perustuvat hankepäätöksessä an-
nettuihin tavoitteisiin tai, jos hankepäätöstä ei ole tehty, ne määritellään 
aiemmissa suunnitteluvaiheissa annettujen ja tienpidolle asetettujen tavoittei-
den perusteella. Tavoitteet tarkennetaan sen jälkeen, kun suunnittelun lähtötie-
dot on koottu ja täydennetty. 
Suunnittelulle asetettavat tavoitteet koskevat työskentelytapaa, yhteistyötä ja 
tiedottamista, työnaikaista päätöksentekoa sekä työn aikataulua ja kustannuk-
sia. Suunniteltaville ratkaisuille asetettavat tavoitteet kuvaavat niitä vaikutuksia, 
joita tien parantamis- tai kehittämistoimenpiteillä halutaan saada aikaan. Ta-
voitteet on yleensä syytä sovittaa ohjeluonnoksen "Vaikutustarkastelut tien- 
suunnittelussa" /5/ mukaiseen aihepiiriryhmittelyyn, jotta ne myöhemmin toimi-
sivat mandollisimman selkeästi vaikutusselvitysten perusteella tehtävien valin-
tojen kriteereinä. 
Tavoitteiden asettamisella on tarkoitus selvittää ne oleelliset asiat, joihin 
suunnittelussa on keskityttävä, ja määrittää kriteerit, joiden perusteella suunnit-
telun kulkua ja ratkaisuja voidaan arvioida. Tavoitteet valmistellaan yhteistyös-
sä kuntien ja muiden suunnittelun osapuolten kanssa. Niiden hyväksyminen on 
päätöksentekotilanne, johon tulee osallistua niiden, joiden toimivaltaan kysei-
set asiat kuuluvat. 
2.4 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelu valmistellaan tehtävänannon pohjalta. VaI mistelussa selvitetään 
suunnittelun lähtökohdat ja laaditaan suunnittelun toimintasuunnitelma. Ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelma laaditaan myös osana toimintasuunnitelmaa. 
Valmisteluun tulee varata aikaa niin, että myös muut suunnittelun osapuolet 
voivat asettaa työlle omat tavoitteensa, valmistella sitä omalta osaltaan ja 
varata tarvittavat resurssit suunnittelutyötä varten. 
Toimintasuunnitelmassa määritellään 
- suunnittelutehtävät ja aikataulut 
- suunnittelutyön organisointi ja vastuunjako 
- työskentelytapa ja päätöksenteko 
- sidosryhmätyöskentely ja tiedottaminen 
- projektiseuranta ja dokumentointi 
- ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
- laadunvarmistustoimenpiteet. 
Yleissuunnitelma 




Suunnittelu etenee sekä menettelyiltään että sisällöltään toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Suunnittelun etenemistä seurataan ja toimintasuunnitelmaan teh-
dään tarvittavat korjaukset ja tarkistukset työn aikana. 
2.5 Suunnittelu 
Merkittävän kehittämishankkeen yleissuu nnittelu jakaantuu seuraaviin vaihei-
sUn: 
- lähtötietojen hankinta ja täydentäminen 
- tavoitteiden tarkentaminen 
- vaihtoehtotarkastelut 
-- toiminnalliset vaihtoehdot 
-- vaikutusselvitykset ja vaihtoehtojen vertailu 
-- vaihtoehdon valinta 
- yleissuunnitelman laatiminen 
-- yleissuunnittelu 
-- vaikutusten tarkentaminen. 
SUUNNITTELUN VALMISTELU 
SUUNNITTELU 
L.ähtötietojen hankinta ja täydentäminen 
Ulkenne-/tietiedot 
- nykytila 	 1 
- ennusteet J 
rnparistö-/maankayttö- 	fl 
1 	- nykytila 
l_- ennusteet 	 J 
set lähtötiedot - 
- pohjaolosuhteet 
l- rakenteet, laitteet 	- - 
1 Tavoitteiden tarkentaminen (tielaitos, kunnat, ym.) 
Vaihtoehtotarkastelut 
To.minnalllset vaihtoehdot 




(kutusseMtykset ja vaihtoehtojen vertailu 
L Liikenne Ympäiistö Talous 









Vaikutusten tarkentaminen - 
L Liikenne Ympäristö Talous 
RAPORTOINTI 
Kuva 4. Kehittämishankkeen yleissuunnittelu. 
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Kaikkiin hankkeisiin ei sisälly aina merkittävien toiminnallisten vaihtoehtojen 
selvittämistä eikä siihen liittyviä välipäätöksiä. Tällöin vaihtoehtotarkastelut 
jäävät pois, ja yksityiskohtiin liittyvät vaihtoehdot tutkitaan yleissuunnitteluun 
liittyen. 
2.5.1 Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen 
Yleissuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot saadaan osittain aikaisemmista suun-
nitteluvaiheista. Tällaisia tietoja ovat mm. ongelma-analyysit ja puutetarkaste-
lut. Nämä tiedot tarkistetaan ja ajantasaistetaan. 
Yleissuunnittelu edellyttää lisäksi aikaisempia suunnitteluvaiheita yksityiskoh-
taisempaa tietoa liikenteestä ja maankäytöstä ja niiden kehittymisestä sekä 
yksityiskohtaisempia ja seikkaperäisempiä tietoja suunnittelualueen ympäris-
töstä, tiestöstä, maasto-olosuhteista ja maaperästä yms. Lähtötietojen täyden-
täminen suunnitellaan hankkeen vaatimusten perusteella. 
2.5.2 Vaihtoehtotarkastelut 
Vaihtoehtotarkastelujen tavoitteena on löytää toiminnallinen ratkaisu, joka 
parhaiten täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet ja johon eri osapuolet voivat 
sitoutua. 
Vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtana on verkkotason toiminnallinen 
ratkaisu. Se on yleensä tulos aikaisemmin laaditusta tieverkkosuunnitelmasta 
tai tarveselvityksestä, ja siinä on ratkaistu tieverkon rakenne ja luokitus sekä 
liittyminen maankäyttöönja muihin liikenneverkkoihin. Yleissuunnittelun alussa 
on kuitenkin varmistettava, että verkkotason toiminnallinen ratkaisu on edelleen 
voimassa, jolloin myös lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle ovat oikeat. Jos 
verkkotason ratkaisua joudutaan muuttamaan, se voi edellyttää myös hanke- 
päätöksen tarkistamista. 
Vaihtoehtojen tutkimistarve eri tavoitteiden kannalta harkitaan toimintasuunni-
telman laatimisen yhteydessä, jolloin on myös otettava kantaa, onko nykyisen 
tien parantaminen (Ve 0+) mukana hankkeen kehittämisvaihtoehtona. Työn 
aikana tutkimistarve tarkentuu, koska vaikutusten arviointi ja siihen liittyvä 
edellisiä suunnitteluvaiheita laajempi osallistuminen voivat tuoda suunnitteluun 
uusia vaihtoehtoja ja tarkasteluun uusia näkökohtia. Hankepäätöksestä poik-
keaviin vaihtoehtoihin palataan vain, mikäli hankepäätöksen perusteet ovat 
muuttuneet. 
Sekä yhteistyön että vaikutusten arvioinnin kannalta tämä työvaihe on hyvin 
keskeinen. Vaihtoehtoiset tieratkaisut edellyttävät yleensä vaihtoehtoisia maan- 
käyttö- tms. ratkaisuja, ja vaikutusten arvioinnin pitää antaa perusteettoiniinnal-
listen ratkaisujen valinnalle. Tavoitteena on, että lopullinen yleissuunnitelma 
tarvitsisi laatia vain yhdestä vaihtoehdosta. 
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2.6 Suunnitelman käsittely 
Valinta on työn etenemisen kannalta merkittävä päätös. Käytännössä siinä 
sovitaan ratkaisujen toi minnalliset periaatteet ja samalla todetaan ne yhteiskun-
nallisesti toteuttamiskelpoisiksi. Valinnan merkittävyyden vuoksi siihen liittyvät 
lausunto- ja päätöksentekomenettelyt tulee suunnitella jo toimintasuunnitel-
man laatimisen yhteydessä. 
2.5.3 Yleissuunnitelman laatiminen 
Tässä työvaiheessa valitun vaihtoehdon toi minnalliset ratkaisut vii meistellään, 
ja yleispiirteinen sijainti, tekniset ratkaisut sekä ympäristönhoidon periaatteet 
suunnitellaan sillä tarkkuudella, että voidaan varmistua hankkeen teknisestä, 
taloudellisesta ja ympäristöllisestä toteuttamiskelpoisuudesta. Tarvittava suun-
nittelutarkkuus harkitaan hankkeen luonteen, sijainnin sekä ympäristöolosuh-
teiden perusteella (ks. kohta 3.3). 
Yleissuunnitelmassa tutkitaan myös hankkeen vaiheittai n toteuttaminen. Se 
saattaa vaikuttaa myös yleissuunnitelman mukaisiin ratkaisuihin. Edelleen 
yleissuunnittelun yhteydessä on selvitettävä: 
- ennen uuden ratkaisun toteuttamista nykyiselle tielle tarvittavat 
toimenpiteet 
- uuden tien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, joilla nykyinen 
tie sovitetaan vastaamaan sen uutta asemaa tieverkossa. 
Nykyisen tien toimenpiteet suunnitellaan joko tässä yleissuunnitelmassa tai 
harkinnan mukaan erillisessä yleissuunnitelmassa. 
Vai htoehtotarkastel ujen yhteydessä tehdyt vaikutusselvitykset tarkistetaan ja 
täsmennetään lopullisen yleissuunnitelman osalta (ks. kohta 2.7). 
2.6 Suunnitelman käsittely 
Nykyisessä tielaissa ei ole yleissuunnitelmaa eikä sen käsittelyä koskevia 
säädöksiä. Yleissuunnitelman käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin tie-
suunnitelman vastaavaa menettelyä. Menettely täyttää myös haHintomenette-
lylain vaatimukset valmisteltavien asioiden julkisuudesta. 
Yleissuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä asianomaisissa kunnissa, ja siitä 
pyydetään viranomaisten ja sidosryhmien lausunnot. Lausunnonantajilta pyy -
detään toimenpidepäätöksen tekemisen edellyttämät kannanotot, joissa osa-
puolet 
- ilmoittavat sitoutu misestaan suunnittelun aikana neuvoteltui hi n 
ratkaisuihin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin 
- esittävät näkemyksensä suunnitelmassa esitettyihin mandollisiin 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 
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Lausuntokierroksen jälkeen tiepuri kasttelee lausunnot ja tekee yleissuunnit 
masta toimenpidepäätöksen tai päätösesityksen tiehallitukselle. Tässä v 
heessa yleissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa lausun noissa es 
tulleiden seikkojen perusteella. Yleissuunnitelma hyväksytään toimenpidepä 
töksellä. 
2.7 Vaikutusselvitykset 
Hankkeen vaikutukset arvioidaan pääosin yleissu unnittel uvaiheessa. Vastuu 
vaikutusselvitysten tekemisestä on tielaitoksel la. Vaikutuksia tarkastellaan 
liikenteen, ympäristön ja talouden kannalta. 
Suunnittelutyön aikana vaikutusselvitykset ovat perusteena vaihtoehtojen vä-
lillä tehtäville valinnoille ja tien haittavaikutusten vähentämiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden suunnittelu lIe. Päätöksenteossa vaikutusarviot ovat perusteena 
hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arvioimiselle ja toimenpidepäätökselle. 
Pääosa vaikutuksista selvitetään jo vaihtoehtotarkastelujen yhteydessä, jolloin 
vertaillaan eri toiminnallisia vaihtoehtoja ja vertailuvaihtoehtoa (Ve 0 tai Ve 0+) 
keskenään. Vertailu tehdään aihepiireittäin selvitettyjen ja intressiryhmille koh-
dennettujen vaikutusten perusteella. Vertailuperusteena on se, kuinka hyvin 
vaihtoehdot toteuttavat hankkeelle asetetut tavoitteet. 
Valitun vaihtoehdon vaikutukset tarkistetaan ja täsmennetään vaihtoehdon 
yleissuunnittelu n yhteydessä. Tarkastelu näkökulmana on tavoitteiden toteutu-
misen lisäksi se, millainen muutos olosuhteisiin toimenpiteillä saavutetaan 
vertailuvaihtoehtoon (Ve 0 tai Ve 0+) nähden. Vaikutuksia tarkastellaan kuten 
edellisessäkin vaiheessa aihepiireittäin ja intressiryhmi lIe kohdistettuna. 
Ohjeita vaikutusselvityksissä käytettävistä menetelmistä on esitetty ohjeluon-
noksessa "Vaikutustarkastelut tiensuu nnittelussa" /5/. 
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Ympäristövaikutusten arviointi yleissuun nitelmassa 
Tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointi on osa hankkeen vaikutusten 
arviointia, ja ympäristövaikutukset on arvioitava kaikissa tiehankkeissa. Arvi-
oi nnin menettelytavat valitaan ympäristövai kutusten merkittävyyden perus-
teella. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettavan lain mukaista menet-
telyä on noudatettava: 
- moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden suunnittelussa 
- yhteysviranomaisen päätöksellä muissa sellaisissa hankkeis- 
sa, joilla on mandollisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Muissa hankkeissa ympäristöyhteistyöryhmät ohjaavat vaikutusten arviointia 
tai, jos ympäristöyhteistyöryhmä ei osallistu arviointiin, arviointia ohjaa suunnit-
telutyöri hankeryhmä. 
SUUNNITFELUN VALMISTELU 
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nen valitun vaihtoehdon osalta 
- ympäristön hoitotismenpiteiden 
vaikutuksen arviointi 
- ympäristön seurannan suunnittelu 
- arviointiselostuksen täydentäminen 
RAPORTOINT 
Kuva 5. Ympäristö vaikutusten arviointi yleissuunnittelussa ja YyA-
lakiehdotuksen mukaiset käsittelyvaiheet. 
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Ympäristövaikutusten arviointi tulee olla tehtynä ennen toimenpidepäätöksen 
antamista. 
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä ohjeita ja menetelmiä on käsitelty 
yksityiskohtaisemmin julkaisussa "Ympäristövaikutusten arviointimenettely tie- 
hankkeiden suunnittelussa" /8/. 
2.8 Kytkennät maankäytön suunnitteluun 
Maankäytön suunnittelussa on käytössä vaiheittain tarkentuva suunnittelu 
päätöksentekoprosessi. Maankäytön suunnittelujärjestelmä on määritelty ra 
kennuslaissa. 
SEUTUKAAVA 
* seudun maankäyttö yleispiirteittäin 
YLEIS KAAVA 
* kaupungin ja kunnan maan- 
käyttö yleispiirteittäin 
ASEMAKAAVA 	RAKENNUSKAAVA 	RANTAKAAVA 
* kaupungit * kunnat 	 joma-asutus 
Kuva 6. Rakennuslain mukainen kaavajärjestelmä /6t 
Liikenneratkaisut ja maankäyttösuu nnitelmat sovitetaan yhteen yleissuunnitte-
luvaiheessa. Yhteensoviifami nen edellyttää, että yleissuunnittelu n yhteydessä 
kunta suunnittelee samanaikaisesti maankäyttöä, tai ainakin arvioi maankäyt- 
tövaikutuksia. Yhteistyö tapahtuu pääasiallisesti yleiskaavatasolla, mutta kyt- 
kentöjä on myös yleispiirteisempään ja tarkempaan kaavoitukseen: haja- 
asutusalueilla seutukaavoitukseen ja taajamissa asema- tai rakennuskaavoi-
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2.8 Kytkennät maankäytön suunnitteluun 
Suunnitteluun liittyvien menettelytapojen (työskentelytapa, yhteistyö ja päätök 
senteko) tulee olla sellaiset, että suunnittelussa löydetään molempia osapuolia 
ja muita intressiryhmiä tyydyttävä ratkaisu. Syntyneen yhteisymmärryksen 
perusteella maankäyttösuunnitelma ja tien yleissuunnitelma sovitetaan yhteen. 
Työskentelytavasta, yhteistyöstä ja päätöksenteosta sovitaan yhteisesti suun - 
nittelun valmistelun yhteydessä. 
Seutukaavoitus 
A 
-------- --- A 
Yleiskaavoitus Yleissuunnittelu 
Kuva 7. Maankäytön suunnittelun ja yleissuunnittelun yhteistyö ja kytkennät. 
Oikeudellisesti kaavat ovat tietä koskevia suunnitelmia vahvempia, joten tietä 
ei voi toteuttaa, jos se vaikeuttaa vahvistetun tai hyväksytyn kaavan toteutta-
mista. Toisaalta rakennuslakiin sisältyvä yhteistyövelvoite edellyttää, että kaa-
voituksessa liikenteen tarpeet on sovitettava yhteen muiden maankäyttötarpei-
den kanssa. 
Tiensuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteistyötä on käsitelty tarkem-
min ohjeessa "Yleiset tiet kaava-alueilla" /6/. 
Yleissuunnitelma 
3 YLEISSUUNNITTELULLE OMINAISIA PIIRTEITÄ 
3.1 Oikeudellinen asema 
	 25 
3 YLEISSUUNNITTELULLE OMINAISIA PIIRTEITÄ 
3.1 Oikeudellinen asema 
Toimenpidepäätöksellä ei ole suoria oikeusvaikutuksia nykyisen tielain mu-
kaan. Yleissuunnitelman hyväksyminen ei takaa tienpitäjälle alueen saamista 
tietä varten eikä aiheuta suoraan rajoituksia maanomistajalle. Toisaalta tielaki 
ei myöskään velvoita tienpitäjää lunastamaan tien alle jääviä kiinteistöjä tai 
maksamaan haittakorvauksia. 
Yleissuunnitelmalla on kuitenkin epäsuoria oikeusvaikutuksia asianosaisiin ja 
maankäytön suunnitteluun. Yleissuunnitelma ja sen hyväksyminen saattavat 
vaikeuttaa ja pitkittää rakennusluvan saantia, vaikeuttavat yleissuun nitelman 
alueella olevan kiinteistön myyntiä ja alentavat kiinteistön arvoa. 
Vahvistetuilla seutu-, yleis- tai detaljikaava-alueilla yleissuunniteiman oikeus- 
vaikutukset voivat toteutua rakennuslain säädösten perusteella seuraavasti 
- Vahvistetun seutu- tai yleiskaavan perusteella on mandollista 
saada korvausta, jos rakennuslupa evätään. Rakennuslupa on 
myönnettävä, mikäli korvausta ei makseta ja haitta on huomatta-
va. Korvaukset seutu- tai yleiskaavojen perusteella ovat kuiten-
kin harvinaisia. Vahvistamaton yleiskaava, joita pääosa nykyisis-
tä yleiskaavoista on, ei synnytä rakentamista rajoittavia oikeus- 
vaikutuksia. 
- Vahvistetuilla asema-, rakennus- ja rantakaava-alueilla valtio on 
velvollinen lunastamaan yleiseksi tieksi varatun alueen, jota 
maanomistaja ei voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyt-
tää hyödykseen. Toisaalta kaava turvaa yleisen tien aluevarauk-
sen säilymisen. 
Kaavoittamattomilla alueilla tai alueilla, joilla ei ole vahvistettua kaavaa, yleis- 
suunnitelma ei ole riittävä peruste rakennusluvan epäämiselle, jos maanomis-
taja neuvotteluista huolimatta haluaa rakentaa yleissuunnitelman mukaiselle 
alueelle. Yleissuunnitelmassa osoitettua aluetta ei myöskään voida lunastaa 
tietarkoituksiin tielain nojalla. Tielaitos voi kuitenkin vapaaehtoisin kaupoi n 
lunastaa tien alle jääviä alueita, jos haitat maanomistajalle ovat huomattavat. 
Tämä on yleensä edellyttänyt, että tien tekeminen on toteuttamisohjelmissa. 
Tielain uudistuksen yhteydessä lakiin otettaneen yleissu u nnitelmaa koskevia 
säädöksiä, joilla vahvistetaan sen asemaa suunnittelujärjestelmässä ja aluei-
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3.2 Vuorovaikutteinen suunnittelu 
Yleissuunnittelu on tien periaateratkaisujen ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyy-
den kannalta keskeisin suu nnitteluvaihe. Silloin liikennetarpeet sovitetaan 
yhteen maankäyttö- ja muiden suunnitelmien kanssa, ja myös hankkeen 
vaikutukset maanomistajiin ja muihin asianosaisiin alkavat hahmottua. Eri 
osapuolten näkemysten huomioon ottaminen edellyttää vuorovaikutteista suun-
nittelua, jonka osapuolet ja menettelytavat, kuten työskentelytapa, päätöksen-
teko, yhteistyö ja tiedottaminen, sovitaan suunnittelun valmistelun yhteydessä. 
Yleissuunnitteluun osallistuvat mm. kunnat, seutukaavoituksesta vastaavat 
kuntainliitot, useat valtion virastot ja laitokset, eri yhteisöt sekä tien lähialueen 
yrittäjät, asukkaat ja maanomistajat. Osapuolet ja sidosryhmät määräytyvät 
hankkeen vaikutusten perusteella. Kunnat ja muut viranomaiset osallistuvat 
suunnitteluun johto-, hanke- ja työryhmissä sekä tekemällä hanketta palvele-
vaa omaan toimialaansa kuuluvaa suunnittelua. Näiden osapuolten on saatava 
riittävän ajoissa tieto suunnitteluprojektista, jotta ne voivat selvittää oman 
suunniifelunsa ja päätöksentekonsa tarpeet sekä varata siihen tarvittavat 
resurssit. 
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Kuva 8. Vuoro vaikutteisuus yleissuunnittelussa. 
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Yhteistyötavat tien vaikutusalueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden 
asianosaisten kanssa vaihtelevat hankkeen ja sen vaikutusten mukaan. Näiden 
tahojen tulee saada tietoa suunnittelusta, ja heille tulee varata mandolHsuus 
esittaa omat nakemyken uufl ntelIavi'I 1 r-TIl i 
Jos yleissuunnittelu a kaavoitus ovat vireWa s manakaueu. 	aihi uuur 
t 	flhllil I] 	1 	1 	l Ik 	ti!' 	uJtI! 	j 
3 Yle spiirteiren suunnItelutakkuus 
3.3.1 Yleistä 
Yleissuunnitelma laaditaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. 
Tarkkuus määritellään tapauskohtaisesti hankkeen toiminnansuunnittelun yh-
teydessä, ja siihen vaikuttavat hankkeen luonne ja sijainti sekä ympäristäolo-
suhteet. Lisäksi on otettava huomioon, mihin keskeiset sidosryhmät ovat tässä 
suu nnitteluvaiheessa valmiita sitoutumaan,ja että yleissuunnitteluun sidottavat 
resurssit ovat mielekkäässä suhteessa hankkeen rakentamiskustannuksiin ja 
toteuttamisajankohtaan. 
Suunnittelutarkkuuden on oltava sellainen, että 
- suunnitelman perusteella voidaan tehdä tarvittavat päätökset 
- eri osapuolet voivat sitoutua hankkeeseen 
- suunnitelmaa pystytään noudattamaan jatkossa ilman merkittä-
viä muutoksia 
- tielaitos voi tarvittaessa suunnitelman perusteella lunastaa kun-
teistöjä joutu matta kuitenkaan tarpeettomuin tai ylimitoitettui hi n 
1 u nastu ksi i n. 
3.3.2 Toiminnalliset ratkaisut 
Verkkotason toiminnallinen ratkaisu saadaan yleensä edeltävistä suunnittelu- 
vaiheista, ja sen oikeellisuus varmistetaan yleissuunnittelun alussa. Verkkota-
son toiminnallisen ratkaisun on oltava pitävä, ennen kuin liikenteellisiä toimin-
nallisia ratkaisuja ryhdytään suunnittelemaan, koska muutokset siinä muuttavat 
koko yleissuunnitelmaa. 
Liikennetekniset toiminnalliset ratkaisut ovat perustana tiesuunnitelman tekni-
sille yksityiskohdille. Muutokset merkittävissä liikenneteknisissä ratkaisuissa 
voivat muuttaa aluevarauksia ja vaikuttavat jatkosuunnitteluun. Pienemmissä 
ratkaisuissa kuten liittymien kaistamäärissä ja niiden pituuksissa tms. voidaan 
sallia yleispiirteisyyttä silloin, kun muutokset eivät vaikuta merkittävästi alueva-
rauksiin eivätkä muihin jatkosuunnittelun perusteisiin. 
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3.3 YleispUrteinen suunnittelutarkkuus 
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Kuva 9. Yleissuunnitelman suunnittelutarkkuus eri kaavatasoilla. 
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3.3.3 Yleispiirteinen sijainti 
Tien yleispiirteisen sijainnin määrittämisessä tarkkuustaso riippuu oleellisesti 
ympäröivästä alueesta ja sitä koskevista maankäyttösuunnitelmista. Asema- ja 
rakennuskaava-alueilla suunnittelun on oltava niin tarkkaa, että sen perusteella 
voidaan tarvittaessa määrittää kaavan liikennealue. Tiiviisti rakennetussa ym 
päristässä tämä merkitsee lähes tiesuunnittelutarkkuutta. 
Yleis- ja seutukaava-alueilla suunnittelu voi olla yleispirteisempää, koska 
maankäyttösuunnittelun yleispiirteisyys ei edeflytä vielä tien aluevarauksen 
määrittämistä liikennealueen tarkkuudella. Näillä alueilla pyritään siihen, että 
tien linjaus määritetään vähintään ± 50 metrin tarkkuudella. Rakentamattomilla 
alueilla tien linjaus voi olla vieläkin yleispiirteisempi. Ympäristöllisesti aroissa 
kohteissa suunnittelun tarkkuuden on kuitenkin lähestyttävä rakennus- ja 
asemakaava-alueella vaadittavaa tarkkuutta. 
3.3.4 Toteuttamiskelpoisuus 
Suunnittelun tulee olla tarkkuudeltaan sellaista, että ratkaisujen ympäristöllinen 
ja tekninen toteuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa. Tämä edellyttää, että 
suunnittelun lähtötiedot on selvitetty riittävän uotettavasti. Lisäksi suunnittelua 
varten tarvitaan ajantasalla olevat ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot suunnitte-
lualueen maastosta ja maaston korkeuksista, pohjaolosuhteista sekä ympäris-
töstä. 
Vaihtoehtotarkasteluissa toteuttamiskelpoisuuden kannalta olennaista on, että 
- kaikki toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot tutkitaan 
- vaihtoehtojen karsintaa varten niiden vaikutukset tutkitaan riittä-
vän yksityiskohtaisesti,ja riskialttiit tekniset ratkaisut sekä merkit-
tävät ympäristönhoitotoimenpiteet luonnostellaan ja niiden kus-
tannusvaikutukset selvitetään. 
Lopullisen yleissuunnitelman toteuttamiskelpoisuuden kannalta keskeistä on, 
että 
- toimenpiteet suunnitellaan niin tarkasti, että niiden laajuus ja 
sisältö eivät muutu merkittävästi jatkosuunnittelussa 
- ympäristöhoitotoi menpiteiden periaatteet määritellään 
- massatalous ja massojen käytön pääperiaatteet selvitetään(esim. 
alustava massalaskenta) 
- merkittävät pohjanvahvistustoi menpiteet suunnitellaan alusta-
vasti 
- maisemaan merkittävästi vaikuttavien tai muuten merkittävien 
siltojen periaateratkaisut suunnitellaan 
- muut toteuttamiseen vaikuttavat tekijät tutkitaan. 
Yleissuunnitelma 
3 YLEISSUUNNITTELULLE OMINAISIA PIIRTEITÄ 
30 	 3.4 Kattava suunnittelun dokumentointi 
3.3.5 Kustannusarvio 
Yleissuunnitelman kustannusarvion on oltava niin luotettava, ettei se ylity 
merkittävästi jatkosuunnittelussa. Kustannusarvio on pohjana, kun toimenpide- 
päätöksessä arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta sekä toteuttamisen 
ajankohtaa. 
Yleissuunnitteluvaiheessa kustannusarvion laskeminen perustuu pääsuorittei-
sun ja niiden kokemusperäisiin yksikköhintoihin. Tarkan suoritepohjaisen kus-
tannusarvion laatiminen ei ole suunnitteluun käytettävissä olevien resurssien 
eikä suunnittelun yleispiirteisyyden vuoksi mielekästä. Suunnittelun yleispiirtei-
syydestä johtuen toimenpiteisiin sisältyy epätarkkuutta, joten kustannuksiin 
sisällytetään yllättäviä kustannustekijöitä varten lisäkustannuksia. 
3.4 Kattava suunnittelun dokumentointi 
Dokumentointi suunnitellaan osana hankkeen toimintasuunnitelmaa. Tavoite 
on, että se palvelee mandollisimman hyvin hankkeen käsittelyä, päätöksente-
koa, tiedottamista ja jatkosuunnittelua. Dokumentointiin kuuluu suunnitelman 
raportoinnin lisäksi suunnittelun aikaisten tapahtumien kirjaaminen ja suunnit-
telun aikana syntyneen aineiston järjestelmällinen taltiointi. 
3.4.1 Suunnitelmaraportti 
Yleissuunnitelman keskeiset tulokset esitetään yleissuu nnitelmaraportissa ja 
tarvittaessa laajaa julkisuutta varten laadittavassa yleissuunnitelmaraportin 
lyhennelmässä. 
Yleissuunnitelmaraportti palvelee ensisijaisesti päätöksentekoa ja siihen 
liittyvää lausuntomenettelyä. Päätöksenteko asettaa myös keskeisimmät vaa-
timukset raportin sisällölle. Sen tulee olla tiivis yleissuunnittelun keskeiset 
taustatiedot, tulokset, suositukset ja niiden perustelut sekä hankkeen vaikutuk-
set esittelevä asiakirja. Ne viranomais- ym. tahot, jotka antavat lausunnon 
yleissuunnitelmasta, ovat yleensä olleet mukana suunnittelun hanke- tai muis-
sa ryhmissä ja ne voivat myös tarvittaessa käyttää suunnittelutyön aikana 
syntynyttä aineistoa varsinaisen raportin tukena. 
Yleissuunnitelmaraportin lyhennelmä on hankkeen yleisesittelyä ja laajaa 
julkisuutta varten tarvittaessa laadittava vihkonen, jossa kerrotaan suunnitel-
man keskeisimmät ratkaisut sekä niiden perustelut ja vaikutukset. Lyhennelmä 
laaditaan tiedottamisnäkökulmasta ja se on tarkoitettu palvelemaan myös 
hankkeesta käytävää kansalaiskeskustelua. Lyhennelmä jaetaan hankkeen 
sidosryhmille, luottamushenkilöille sekä lähivaikutusalueen asukkaille, maan- 
omistajille ja yrittäjille. Sen pitää olla myös muiden asiasta kiinnostuneiden 
saatavissa. 
Yleissuunnitelma 
3 YLEISSUUNNITTELULLE OMINAISIA PIIRTEITÄ 
	
3.4 Kattava suunnittelun dokumentointi 
	
31 
3.4.2 Muu aineisto 
Suunnittelun aikaiset tapahtumat ja päätökset sekä suunnitelman käsit-
tely 
Suunnittelutyön etenemistä, suunnittelun aikaisiatapahtumiaja päätöksiä sekä 
suunnitelman käsittelyä koskevat tiedot taltioidaan niin, että ne voidaan tarvit-
taessa tarkistaa jälkikäteen suunnitelman käsittelyn tai jatkosuu nnittelun yh-
teydessä. 
Suunnittelun aikaisten tapahtumien ja päätösten dokumentoinnissa on oleellis-
ta, että kaikista neuvotteluista laaditaan muistiot ja että ne hyväksytetään. 
Lisäksi suunnittelusta on hyvä pitää suunnittelupäiväki rjaa, johon kirjataan mm. 
keskeiset suunnittelutapahtumat, projektin vastuuhenkilöiden väliset puhelin- 
neuvottelut sekä merkittävät muut tapahtumat (kokousmateriaalin postitus 
jne.). 
Suunnitteluaineisto 
Suunnitteluaineistontaltioinnilia pyritään välttämään jatkosuunnittelussa tarvit-
tavien tietojen jatehtyjen vaihtoehto- ym. tarkasteluiden hukkaaminen. Aineisto 
kootaan kansioiksi, joihin sisällytetään valitun vaihtoehdon tekninen suunnitel-
ma ja siihen liittyvät tarkastelut ym. aineisto (esim. maaperätiedot), ympäristö- 
vaikutusten arviointiselosteet, työ- ja väliraportit sekä tiedot siitä, mihin ja mitä 
muuta aineistoa yleissuunnittelusta on arkistoitu. 
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1.1 Sisältö ja rakenne 
Raportin sisältä 
Yleissuunnitelmaraportti on tiivis yleissuunnittelun keskeiset taustatiedot ja 
tulokset esittelevä asiakirja. Raportti palvelee ensisijaisesti päätöksentekoa ja 
siihen liittyvää lausuntomenettelyä, mikä asettaa myös keskeisimmät vaati-
mukset raportin sisällölle. Päätöksenteon kannalta yleissuunnitelmaraportista 
tulee ilmetä 
- toimin nalliset ratkaisut 
-- verkon toiminnallinen ratkaisu 
-- liikennetekninen toiminnallinen ratkaisu 
- tien yleispiirteinen sijainti 
- tekniset periaateratkaisut 





- suunnitelman laatimismenettely (prosessikuvaus). 
Tarkat tekniset yksityiskohdat ja pi irustukset sisällytetään työn suunnitteluai-
neistoon. 
Ympäristövaikutusten arviointiselosteesta yleissuu nnitelmaraporttiin kirja-
taan keskeiset tiedot vastaavasti kuin muistakin vaikutustarkasteluista. Tarvit-
taessa arvioi ntiseloste voidaan liittää yleissuu nnitelmaraporttiin. 
Tässä julkaisussa annetut ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti kehittämishank-
keiden yleissuunnitelmia varten. Muiden hankkeiden sisältövaatimukset ovat 
suppeammat. Raportin sisältö harkitaan aina tapauskohtaisesti suu nnitteluteh-
tävän, suunnitelman käsittelyn ja päätöksenteon vaatimusten perusteella. 
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Raportin rakenne 




Johdanto-osa on tarkoitettu yleisinformaatioksi suunnitelman sisällöstä ja suu n-
nittelumenettelystä. Siihen sisältyvät kannet, alkusanat, tiivistelmä sekä pro-
sessikuvaus. Varsinainen suunnitelma kuvataan suunnitelmaselostuksessaja 
suunnitelmapiirustuksissa. Suunnitelmaselostukseen sisältyy kuvaus suunnit-
telutyön lähtökohdista, vaihtoehtotarkasteluista sekä suunnittelun tuloksena 
syntyneestä yleissuun nitelmasta. Suunnitelmapiirustukset sisältävät yleissuun-
nitelman tekniset piirustukset sekä niitä täydentävät muut suunnitelmat. 
Yleissuunnitelmaraportin esittämisessä noudatetaan tässä julkaisussa annet-
tujen ohjeiden ja suositusten ohellatielaitoksenjulkaisuohjeita/2/jatielaitoksen 
graafista ohjeistoa /1/. 
Yleissuunnitelmaraportti voi olla kooltaan A3 tai A4. 
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Yleissuunnitelmaraportin kopiomäärä voidaan rajoittaa suhteellisen pieneksi, 
kun laajaa julkisuutta varten raportista laaditaan erillinen lyhennelmä. Kun 
kopiomäärä on pieni, voidaan kopiointi tehdä värikopiokoneella. Tällöin raportin 
kuvissa ja pii rustuksissa voidaan käyttää värejä parantamaan luettavu utta. 
1.2 Johda nto-osa 
Kannet 
Raportin etukannessa ilmoitetaan tien nimi ja numero, suunnitteluosuus, suun- y nitteluvaihe "yleissuunnitelma" ja niiden kuntien nimet, joita suunnitelma kos- kee. Lisäksi esitetään suunnitelman valmistumisvuosi ja suunnittelusta vastan- Johdanto-osa 
nut tiepiiri. Jos kunnat ovat osallistuneet suunnittelutyön kustannuksiin, esite- 
-kannet tään niiden nimet tiepiirin nimen yhteydessä. Kanteen sijoitetaan raportin 
-alkusanat sisältöä esittävä kuva tai karttapiirros. 
-tiivistelmä 
-prosessikuvaus 
Takakanteen voidaan sijoittaa tietoja raportin tärkeimmistä tuloksista ja proses- 
sin etenemisestä. Yleissuunnitelman kansien perusväri on sininen. 
ri ___________ 	________ 
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Kuva 2. Esimerkki raportin takakanteen sijoitetta vasta prosessin 
etenemiskaa viosta. 
Alkusanat 
Alkusanoissa kuvataan lyhyesti suunnitteluvaihe ja -kohde, kuka on vastannut 
hankkeen suunnittelusta sekä suunnitelman laatijat. Lisäksi mainitaan suunni-
telmaan liittyvät mandolliset erilliset raportit. Pienissä hankkeissa, joissa ei ole 
tarvetta erilliseen prosessikuvaukseen, sen oleelliset kohdat sisällytetään alku - 
sanoihin. 








Tiivistelmä on suppea (1 2 sivua) yhteenveto koko raportin sisällöstä. Tiivis-
telmässä ei esitetä sellaista tietoa tai päätelmää, jota itse suunnitelmassa ei ole 
esitetty. Tiivistelmän keskeisimmät kohdat ovat 
- suunnitelman tarkoitus 
- lähtökohdat 
- tavoitteet 
- vaihtoehtotarkastel ut 
- yleissuunnitelma 
- vaikutukset. 
Tiivistelmään liitetään kohdetta kuvaava yleispiirteinen kartta. Kartta on hyvä 
laatia niin, että se sopii myös lehdistötiedotteen kartaksi. 
Kuva 3. Kohdetta kuvaava yleispiirteinen kartta. 
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Prosessikuvaus 
Prosessikuvaus on tarpeen kehittämishankkeissa, joissa on mukana useita 
suunnittelun osapuolia, suunnitteluun liittyy välipäätöksiä tai vaikutusselvityk-
set ovat laaja-alaisia. Pienissä hankkeissa prosessikuvauksen keskeisi mmät 
asiat voidaan sisällyttää alkusanoihin. 
Prosessikuvaus on tarkoitettu ensisijaisesti lausunnonantajille ja päätöksente-
kijöille. Sen perusteella heidän pitää pystyä arvioimaan 
- onko suunnittelutyössä noudatettu hyvää ja lainmukaista suun- 
nittelutapaa 
- onko osallistumis- ja kuulemismenettely ollut riittävä 
- onko välipäätökset tehty asianmukaisesti 
- onko suunnittelussa käytetty riittävää asiantuntemusta. 
Prosessikuvauksen pääsisältö on seuraava: 
- lyhyt kuvaus aikaisemmista suunnitteluvaiheista ja niiden perus-
teella tehdyistä päätöksistä 
- kuvaus työtavasta ja suunnitteluorganisaatiosta 
-- suunnitelman laatijat 
-- johto-,hanke- ja työryhmät 
-- ympäristöyhteistyöryhmät 
-- sidosryhmien osallistuminen 
- työnaikaiset lausuntomenettelyt ja välipäätökset 
- tiedottaminen ja julkisuus 
- miten suunnitelma aiotaan käsitellä: lausunnot ja niiden käsittely 
- mitä suunnitelman perusteella on tarkoitus päättää, ja kuka 
päättää 
- suunnittelutyön jatkaminen ja arvio toteutuksesta 
- keneltä saa lisätietoja. 
J05 suunnitteluun osallistuneiden nimilistat ovat pitkiä, niitä ei sisällytetä pro 
sessikuvaukseen. Ne voidaan esittää selostusosan lopussa liitteenä tai taku 
kannen sisäpuolella. 
Suunnitteluprosessin kulkua voidaan havainnollistaa prosessikuvauksen yh-
teyteen tai raportin takakanteen sijoitettavalla kaaviolla. 
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1.3 Suunnitelmaselostus 
Suu nnitelmaselostuksen tarkoituksena on antaa tiivis kuvaus suu nnittelutyön 
kulusta ja tuloksista. Siinä esitetään suunnitelman käsittelyn ja päätöksenteon 
kannalta oleelliset asiat. Tarkat yksityiskohdat ja tekniset taustatiedot esitetään 
suunnitteluaineistossa (ks. kohta 3.2). 
Suunnitelmaselostusjäsennetään niin, että käsiteltävät asiat esitetään suunnit-
teluprosessin etenemisjärjestyksessä. Selostuksen rakenne voi olla seuraava: 
- lähtökohdat 
-- lähtötiedot ja ennusteet 
-- tavoitteet 
- vaihtoehtotarkastelut 
-- toiminnalliset vaihtoehdot 
-- vaikutusselvitykset ja johtopäätökset 
- yleissuunnitelma 
-- toiminnalliset ja tekniset ratkaisut, yleispiirteinen sijainti ja ym-
päristönhoidon periaatteet 
-- vaikutukset. 
Laajoissa hankkeissa voi olla perusteltua esittää ensin varsinainen suunnitte-
lutyön tulos ja sen jälkeen yleissuunnitelman perusteina olevat lähtökohdat ja 
vaihtoehtotarkastel ut. 
Hankkeissa, joihin ei liity toi minnallisia vaihtoehtotarkasteluja, esitetään perus-
telut, miksi vaihtoehtoja ei ole ollut tarpeen tutkia. 
1.3.1 Lähtökohdat 
Lähtökohdissa esitetään hankkeen rajaus ja ne olennaiset lähtötiedot, joihin 
yleissuunnitelma perustuu (ks. osa A kohta 2.5.1). Hankkeen tavoitteet esite-
tään myös suunnittelun lähtökohtana. 
Esitettävät asiat ryhmitellään seuraavasti: 
- suunnittelualue ja tieverkko 
- liittyminen muuhun suunnitteluun 




- maaperä ja pohjaolosuhteet 
- muut lähtötiedot 
- hankkeen tavoitteet. 
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Suunnittelualueja sen tieverkko kuvataan tekstinä ja hankkeen lähestymisku-
villa niin, että hankkeen sijainti, laajuus ja asema nykyisessä tieverkossa 
voidaan hahmottaa. 
Liittymisessä muuhun suunnitteluun esitetään netie-, liikenne-ja maankäyt-
tähankkeet, joilla on merkitystä yleissuunnitelman laatimiseen tai jotka vaikut-
tavat yleissuunnitelman ratkaisuihin. Asiaa voidaan havainnollistaa karttapiir-
roksel la. 
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Verkkotason toiminnallinen ratkaisu esitetään lähtötietona silloin, kun se 
saadaan aikaisemmista suunnitelmista. Mikäli sen selvittäminen kuuluu yleis- 
suunnitteluun, esitetään verkkotason toi minnalliset vaihtoehtoselvitykset vai h-
toehtotarkasteluiden yhteydessä. Verkkotason toiminnallista ratkaisua kuvaa-
va piirustus esitetään kuitenkin aina suunnitelmapiirustuksissa (ks. kohta 
1.4.1). 
Maankäytön osalta esitetään suunnittelualueen nykyinen aluerakenne, kaa-
voitustilanne (seutukaava, yleiskaava, rakennus/asemakaava) sekä maankäy -
tön kehitysnäkymät ja ennusteet eri maankäyttösuunnitelmien valossa. Kaavoi-
tustilanne voidaan esittää tarvittaessa karttoina. Lisäksi karttojen tai graafisten 
kuvaajien avulla voidaan esittää merkittäviä nykyisiä ja ennustettuja maankäyt-
tötietoja (asukkaat, työpaikat jne.). 
Varsinaisia kaavakarttoja ei sisällytetä raporttiin. Nämä asiakirjat ovat tarvitta-
essa erillisinä lausunnonantajien ja päätöksentekijöiden käytössä. 
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Liikenteestä esitetään nykyiset liikennemäärät ja -ennusteet, onnettomuus- 
tiedot sekä tiedot muista liikennemuodoista ja terminaaleista. Tiedot esitetään 
ja analysoidaan niin, että ne tukevat hankkeen tavoitteiden ymmärtämistä ja 
että hankkeen tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Tietoja havainnolliste-
taan kartoilla ja graafisilla kuvaajilla. 
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Kuva 6. Liikennemäärien kehitys ja onnettomuusasteet. 
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Nykytilanteesta esitetään 
- ajoneuvoliikenteen (tarvittaessa myös kevyen liikenteen) määrät 
- liikenteen ominaisuuksia, vaihteluja sekä olosuhteita kuvaavat 
tunnusluvut 
- kuvaus liikenneolosuhteista. 
Liikenne-ennusteen taustatiedoksi on lisäksi hyvä todeta, miten liikenne on 
kehittynyt ja miten aikaisemmat liikenne-ennusteet ovat toteutuneet. 
Liikenne-ennusteesta esitetään lyhyesti laatimisperusteet ja käytetyt menetel-
mät. Tarkat lähtötiedot jalaatimisperusteetliitetään hankkeen tekniseen aineis-
toon. Liikennemäärät sijoitetaan nykyverkolle ja esitetään kuvaus nykyverkon 
liikenneolosuhteista ennustetilanteessa. Ennusteen luotettavuutta kuvataan 
herkkyystarkastelulla, jossa esitetään, miten lähtöarvojen muuttaminen vaikut-
taa liikennemääriin ja -olosuhteisiin. Liikenteen sijoittelut uusille verkkovaihto-
ehdoille esitetään vaihtoehtojen vaikutustarkastelujen yhteydessä. 
Onnettomuuksista ja niiden kehityksestä esitetään viimeisimmät tiedot. Niitä 
verrataan vastaavien kohteiden keskimääräisiin tietoihin ja esitetään arviot 
liikenneturvafiisuudesta kohteittain ja liikennemuodoittain. 
Ympäristön kokonaiskuva sekä yksityiskohtaisen ympäristöinventoinnin ja - 
analyysin tulokset esitetään tiiviinä tekstinä ja sitä täydentävinä karttoina. 
Tulokset esitetään niin, että ne palvelevat ympäristövaikutusten arviointia ja 
tavoitteiden toteutumisen mittaamista. 
Ympäristön kokonaiskuva sisältää kuvauksia maastokäytävän herkkyydestäja 
ympäristöllisistä kokonaisuuksista. Nämä tiedot saadaan tarveselvityksestä tai 
yleissuunnittelun alkuvaiheessa laaditusta ympäristön nykytilan inventoinnista. 
Valitusta maastokäytävästä esitetään yksityiskohtainen ympäristöinventointija 
-analyysi. Siinä esitetään täsmällisesti, mistä tekijöistä kokonaiskuva kyseessä 
olevalla alueella muodostuu. 
Lähtötietojen hankintaa on käsitelty ohjeessa "Ympäristötiedot ja tietolähteet 
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Kuva 7. Suunnittelukohteen ympäristöinventointi ja -analyysi. 
Hankkeen tavoitteet esitetään suu nnitelmaselostuksessa suunnittelutyön läh-
tökohtana. Suunnittelutyötä koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen käsitel-
lään sen sijaan prosessikuvauksen yhteydessä. 
Hankkeen lopulliset tavoitteet ryhmitellään liikennettä, ympäristöä ja taloutta 
koskeviin tavoitteisiin, jajakoatäsmennetään kunkin hankkeen erityispiirteiden 
mukaisesti. Tavoitteet esitetään sanallisesti. Lisäksi sellaiset tavoitteet, joita 
voidaan mitata (liikenneturvallisuus, liikennöitävyys, yhdistävyys jne.), esite-
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1.3.2 Vaihtoehtotarkastelut 
Vaihtoehtojen kuvaus 
Raportissa esitetään perusteet toiminnallisten vaihtoehtojen muodostamiselle. 
Alustavassa karsinnassa hylätyistä vaihtoehdoista esitetään lyhyt kuvaus ja 
hylkäämisperusteet. Vaihtoehtojen tarkempaan vaikutustarkasteluu n ja ympä-
ristävaikutusten arviointiin valitut vaihtoehdot kuvataan tarkemmin. Niiden 
osalta esitetään lyhyesti 
- verkollinen asema ja linjaus 
- tie- ja liikennetekniset ratkaisut 
- ympäristönhoidon pääperiaatteet. 
Vaihtoehtoja havainnollistetaan pienimittakaavaisilla karttakuvilla. Merkittäviä 
yksityiskohtia voidaan havainnollistaa tarvittaessa kohdekuvilla. 
Jos yleissuunnitteluun liittyy verkkosuu nnittelua, esitetään verkkotason toimin-
nalliset vaihtoehdot ja niiden vertailut vaihtoehtotarkastelujen alussa ohjeen 
"Tarveselvitys, sisältö ja esittäm istapa" /3/ mukaisesti. 




Kuva 8. Esimerkkejä toiminnallisista vaihtoehdoista. 
Yleissuunnitelma 
1 YLEISSUUNNITELMARAPORTTI 
1 .3 Suunnitelmaselostus 
	 47 
Vaikutukset ja johtopäätökset 
Tässä kohdassa esitetään vaihtoehtojen vertailu ja valinta perusteluineen. 
Vaikutusselvityksistä esitetään päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot. Se -
lostuksessa esitetään myös mandolliset tiedon pu utteet tai epävarmuudet, joilla 
on olennaista merkitystä vaihtoehdon vali nnalle ja päätöksenteolle. 
LIIKENNE VEO VEi 	VE2 	j Liikenneolot 
- tieverkon läsentely . ei tomira: 
- joukkoliikenne - uusi kaava-äftie 
teyden rartan 
- mliememuodot - VAIKUTUSTEN KOHDERYHMÄT 
- liikenteen slolttuminen - kpaSiteetin puu 
tieverkolle, iikertrie- asuntokaduito .. 	- 	 . 	 - 	 -. - 
määrät - Rar'.tatien 	, 1. Liikennevayluen kayttajat 
- tien liikennöltävyys . palvelutaso - henkilöautoliikenne 
liikenne ruuh - jakelulukenne 
- liittyrnien kuoimitus - Kaupoal: - kuorma-autoliikenne 
- linja-autoliikenne 
LilkenneturvaHisuus - linja-autojen matkustajat 
- kevyt liikenne 
- onnettomuudet 
__________ 
- muut liikennemuodot 
2. Asukkaat 
- tien lähialueen asukkaat 
YMPÄRISTÖ 
Luonnonolot 
- muiden alueiden asukkaat 
-maisema - kultuurhuiia 3. Palveluiden käyttäjät 
- vesiolot - riski nykyisen pc - kauppojen asiakkaat 
ottamori kohdat; - julkisten palveluiden käyttäjät 
luonnorivarat - e vaadi merkittä, 
- koulujen oppilaat 
- kasvillisuus ja eläirnistö - ei muutosta flyly 
- vapaa-ajan palveluiden käyttäjät 
- pienitrnasto man taat 
4. Luonto 
Ytidyskuntakehitys ja - luonnonvarat 
maankäyttö 
- vesi- ja ilmasto 
- kasvillisuus ja eläimistä 
- rakennettu ympäristö - taaiar 
- 0 5. Elinkeinot ja palvelut 
- maankäytön muutok- - ei muutoksia 
- teollisuus ja kauppa 
set ja kehitysedellytykset - lisää painista 
- julkiset palvelut 
- kaavojen muutostarpeet - ei rnuutosta.- 





- virkistys ja ulkoilu 
- estevaikutus - keskustar - liikennöitsijät 
- pääsy 
- asumisniukavuus - meluaiui. 6. Rahoittajat 
_________________________ ________________________ - yhteiskunta 
TALOUS - tielaitos 
- kunnat 
- toteuttamiskustannukset - - rn 
- liikenrietajous - a1okustiniiil 
- yritystalous - keskistjn 	 1 
Kuva 9. Esimerkki vaikutusten aihepiireittäisestä tarkastelusta ja luettelo 






Vaikutukset esitetään tiiviinä selostuksena ja havainnollisina taulukkoina. Esit-
tämistavan tulee olla vaihtoehtoja vertaileva. Oleellista on selostaa avainvaiku-
tukset ja niiden merkittävyys. Hankkeen kannalta toissijaiset vaikutukset voi-
daan jättää vähemmälle. Raportista tulee ilmetä johtopäätäksenä perusteet 
- vaihtoehdon valinnalle 
- muiden vaihtoehtojen hylkäämiselle. 
Vaikutukset esitetään aihepiireittäin ja ne kohdennetaan alueittain ja eri intres-
siryhmille. Aihepiirien jaotteluksi sopii pääryhmittely liikenne, ympäristö ja 
talous. 
Vaikutusselvityksiä ja niiden esittämistä on käsitelty tarkemmin ohjeluonnok-
sessa "Vaikutustarkastelut tiensuunnittelussa" /5/ja ohjeessa "Ympäristövai ku - 
tusten arviointimenettely tiehankkeiden suunnittelussa" /8/. 
1.3.3 Yleissuunnitelma 
Tässä osassa kuvataan suunnittelun tuloksena syntynyt yleissuunnitelma. 
Selostuksesta yhdessä suu nnitelmapiirustusten kanssa tulee ilmetä 
- keskeisettoiminnallisetjatekniset ratkaisut, yleispiirteinen sijain- 
ti sekä ympäristönhoidon periaatteet niin, että niiden tekninen, 
taloudellinen ja ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus voidaan 
arvioida 
- vaikutukset, jotka ovat perusteena hankkeen toteuttamiselle. 
Toiminnalliset ja tekniset ratkaisut, yleispiirteinen sijainti sekä ympäris-
tönhoidon periaatteet 
Yleissuunnitelman toiminnal liset ratkaisut, merkittävät tekniset ratkaisut, yleis-
piirteinen sijainti sekä ympäristönhoidon periaatteet esitellään lyhyessä selos-
tuksessa. Yleissuunnitelman esittelyn lisäksi tässä kohdin esitetään hankkeen 
kehittämispolku ja vaiheittain rakentaminen. 
Selostuksessa esitetään: 
- mitoitus ja tekniset ratkaisut 
-- poikkileikkaukset 
-- mitoitusnopeus 
-- valaistuksen periaatteet 
-- kuivatuksen periaatteet 
- ajoneuvoliikenteen järjestelyt 







- kevyen liikenteen järjestelyt 
- joukkoliikenteen järjestelyt 
- erikoiskuljetusten reitit 
- rautateiden järjestelyt 
- tieliikenteen palvelualueet 
- pohjanvahvistustoimenpiteiden tarve 
- merkittävät siltaratkaisut 
- merkittävät laitesiirrot 
- oleelliset maa-ainesasiat 
- ympäristönhoidon periaatteet 
-- maisemoinnin ja istutusten periaatteet 
-- melusuojauksen tarve ja periaatteet 
-- pohjavesien suojaustarve ja periaatteet 
-- muut erityiskohteet 
- kehittämispolku 
-- vaiheittain rakentamismandollisuudet 
-- pienet toimenpiteet ennen suunnitelman mukaista ratkaisua 
-- uuden tien rakentamiseen liittyvät nykyiselle tielle tehtävät 
toimenpiteet. 
Selostuksessa esitettyjä keskeisiä ratkaisuja perustellaan ja havai nnollistetaan 
kuvilla ja kaavioilla. Niissä ei toisteta tekstissä todettuja asioita, vaan kuvat ja 
kaaviot toimivat itsenäisinä ja tekstiä täydentävinä. 
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Kuva 10. Vaiheittain rakentaminen. 
Huipputunnin (klo 16-17) liikennemäärat v.209 	a n/h) 
Keskimääräiset (KVL) vuorokausiliikennemäärät 

















Tässä kohdassa esitetään viimeistellyn vaihtoehdon vaikutukset niin, että 
niiden avulla voidaan arvioida yleissuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja 
perustella yleissuunnitelman ratkaisuja. 
Jotta hankkeen tavoitteiden toteutumista voitaisiin arvioida, selostuksesta tulee 
käydä ilmi yleissuunnitelmalla aikaansaatavat muutokset ja muutosten merkit-
tävyys. Vaikutukset kuvataan sanallisesti. Tekstiä täydennetään havainnol lisil-
la kuvilla ja taulukoilla. Lisäksi vaihtoehtojen vaikutukset voidaan esittää yh-
teenvetona taulukkomuodossa. 
Tähän kohtaan kuvataan myös vaikutusarviointiin liittyvän vaikutusten seuran-
taohjelman keskeinen sisältö. 
Huippuliikennevirrat 
(klo 16-17 v.2010> 
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Liikenteellisissä vaikutuksissa kuvataan yleissuunnitelman vaikutuksia liiken-
neoloihin ja liikenneturvallisuuteen. Tarkastelu tehdään erikseen ajoneuvolii-
kenteelle, kevyelle liikenteelle sekä muille liikennemuodoille. 
Vaikutusselvityksiä ja niiden esittämistä on käsitelty tarkemmin ohjeluonnok-
sessa "Vaikutustarkastelut tiensuunnittelussa" /5/ja ohjeessa "Ympäristövaiku-
tusten arviointimenettely tiehankkeiden suunnittelussa" /8/. 
Liiken neolojen osalta esitetään vaikutukset 
- tie- ja katuverkon jäsennöintiin 
- joukkoliikenteen järjestelyihin 
- kevyen liikenteen järjestelyihin 
- muihin liikennemuotoihin 
- liikenteen sijoittumiseen ja liikennemääriin 
- tieosien liikennöitävyyksiin 
- liittymien kuormituksiin 
- tien kuntoon. 
Liikenneturvallisuudesta esitetään toimenpiteiden vaikutukset onnettomuus- 
määriin ja -asteisiin. 
• risteavat vaylat 
'ri tasossa 	tehokas valaistus 
'oko matkalle 
\ 	 \ 	 • joukkoliikenteellq 
pysakit 
-- 	 »1 
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9,5m 	r i syvia 	•'iivis kaupunki- 	 • korotettu keskikaista, 	• sivuojia mainen poikkileikkaus 	jossa puita ja pensaita 80 km h 
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-- vesistö- ja pohjavesialueet 
-- pienilmasto ja ilmakehä 
-- kasvillisuus ja eläimistö 
-- maisema 
- yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön 
yhdyskuntien toiminta ja aluerakenne 
-- rakennettu ympäristö, maankäyttö ja taajamakuva 
-- suunnitelmat ja kaavoitus 
- sosioekonomiaan 
-- yhteisöt 























Kuva 13. Vaihtoehdon vaikutus maankäyttöön. 
Yleissuunnitelma 
1 YLEISSUUNNITELMARAPORTTI 
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Talousvaikutuksissa esitetään hankkeen kustannusarvio ja yhteiskuntatalou-
deltinen kannattavuus. 
Kustannusarviossa esitetään hankkeen kokonaiskustannukset ja niiden ha-
vainnollinen erittely, josta ilmenee 
- rakentamiskustan nukset eriteltynä pääkohteittain (päätie, erita-
soliittymät jne.) 




- hankkeeseen kiinteästi liittyvien mandollisten muiden toimenpitei-
den kustannukset (esim. ratajärjestelyt) 
= lunastus- ja korvauskustannukset 
- kustannusindeksi. 
Tarvittaessa eri rakennusvaiheiden kustannukset eritellään. 
Lisäksi esitetään kustannusjaon pääperiaatteet ja arvio kunnan ja muiden 
ulkopuolisten kustannusosuudesta. 
Yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta esitetään laskentaperusteet ja 
lähtöoletukset sekä keskeiset tulokset. 
Kuva 14. Esimerkki hankkeen yhteiskuntataloudellisesta tarkastelusta. 
Yleissuunnitelma 
1 YLEISSUUNNITELMARAPORTTI 
54 	 1.4 Suunnitelmapiirustukset 
1.4 SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 
Suunnitelmapiirustuksissa esitellään suunnittelun tuloksena syntyneen yleis- 
suunnitelman keskeiset toi minnal liset ja tekniset ratkaisut, yleispii rteinen sijainti 
ja ympäristönhoidon periaatteet. Piirustusten esittämistavan tulee olla sellai-
nen, että 
- niiden perusteella voidaan myös arvioida ratkaisujen toteuttamis-
kelpoisuutta ja vaikutuksia. 










-siltojen ja muiden 
merkittävien raken-





Kuva 15. Yleissuunnitelmaan sisältyvät suunnitelmapiirustukset. 
Koska yleissuunnitelmassa ei ratkaista vielä yksityiskohtia, piirustuksista jäte-
tään pois yksityiskohtainen tekninen tietous. Piirustusten luettavuutta ja ym-
märrettävyyttä parannetaan värei Ilä. Su unnitelmapiirustuksiin sovelletaan tie- 
suunnitelmassa käytettyjä piirustusmerkintöjä /4/. Merkintöjen selitykset tulee 
aina esittää suunnitelmassa. Samoin piirustuksiin merkitään aina mittakaava- 
ja tunnistetiedot. 
Liiteosassa esitetyt piirustukset ovat esimerkin luonteisia ja niitä voidaan 
soveltaa kunkin hankkeen erityispiirteiden mukaan. 
Suunnitelman laatimisvuosi 
	
Lehtijako 1 1 Piirustuksen nimi 





P' 11 500- 15000 
pilr.n:oXX 
Suunnitelman laatijat j 	 Hankkeen nimi 
	
Piirustuksen numero 






1.4.1 Verkkotason toiminnallinen ratkaisu 
Verkkotason toimi nnalli nen ratkaisu kuvaa suu nniteltavan tien merkitystä tie-
verkon osana sekä liikenneyhteyksiä maankäyttöön ja muihin liikenneverkkoi-
hin. 
Kuva 17. Verkkotason toiminna/lisen ratkaisun vaikutusalue. 
Esitystapa 
Verkkotason toiminnallista ratkaisua kuvaava piirustus on värillinen yleissil-
mäyskartta, josta ilmenee 
- hankkeen sijainti pienimittakaavaisella lähestymiskuvalla 
- suunniteltu tiestö vihreällä 
nykyinen tiestö, valtatiet punaisella ja muu tiestö mustalla 
- tienumerot ja nimet 
- seutu- tai yleiskaavatasoinen maankäyttö kyseisen kaavatason 
esitystavan mukaisesti 
- liikenneterminaalit kuten rautatieasemat, satamat ja lentokentät 
- merkittävä teollisuus 
- muut liikennettä synnyttävät alueet 
- kuntien rajat ja nimet 
- mittakaava ja pohjoisnuoli 
- merkintöjen selitykset. 
Pi irustukset voidaan parhaiten esittää pelkistetyl lä karttapohjalla tai uudella 
maastokartalla. Kartan mittakaava valitaan esitysalueen laajuuden perusteella. 







Yleiskartta on pelkistetty kuvaus hankkeen liikenneteknisestä ratkaisusta, 
alueellisesta sijainnista sekä ratkaisun aiheuttamista muutoksista nykytilantee-
seen. Yleiskartta on eri sidosryhmien kannalta yleensä parhaiten hanketta 
kuvaava kartta. Siksi sitä voidaan käyttää myös yleissuunnitelman lyhennel-
mässä. 
Yleiskartassa esitetään uudet tiejärjestelyt, yksityisteiden yleiset järjestelyperi-
aatteet ja kevyen liikenteen pääreitit. Eritasoliittymistä kuvataan niiden periaat-
teelliset ratkaisut. Yleiskartassa ei esitetä maankäyttö- tai ympäristötietoja. 
Pituusleikkausta ei yleensä ole tarpeen esittää yleiskartan yhteydessä. 
Esitystapa 
Yleiskartassa esitetään 
- suunnitellut väylät ja liittymät 
- päätien pituusmitta 500 - 1000 m:n välein 
- kevyen liikenteen väylät 
- yleisten teiden tunnukset ja numerot 
- hallinnollisen luokan muutokset 
- tärkeimpien katujen ja yksityisten teiden nimet 
- eritasoliittymien nimet 
- sillat ja tärkeiden siltojen nimet 
- kuntien rajat ja nimet 
- pohjoisnuoli ja mittakaava 
- merkintöjen selitykset. 
1 20 flflfl 	 1 20000 
ø• 
- keikj, 
0 	55:443T — 
A 
[jo 	erä ' LTka 	erä 
' ' 	: 	
' 1 
Korpi . - 	 . 
t4 	a 
5/ K 	, 
-__±-- - 
- 
- 	- 544 
-' 	1 	ke1Q1 
-. 	/ v 	Kakka. 
- 	 0 
1 - 	— 	 Kaaiopekka 
- 	0 
0 
6 	 19 
50 
' 	 --J___ 
0 Peruskartta, josta poistettu 	, l\ 0 
- 






- iL=,,- - 	---:. -tilarajat 
..-0. -tilanumerot 





Yleiskartan pohjana voidaan käyttää peruskarttaa tai valmiita opaskarttoja joko 
mustavalkoisena tai värillisenä. Merkittävissä hankkeissa voidaan käyttää 
esim. peruskartasta valmistettua pohjakarttaa, josta on poistettu suunnitelman 
kannalta epäolennaisia tietoja (esim. taajamissa tilarajat ja korkeuskäyrät, 
koordinaattiruudukko) ja/tai jonka väritystä on muokattu. Tällaisen pohjakartan 
valmistaminen käy helposti Cromalin-kopiomenetelmällä. 
Mittakaava pyritään sovittamaan niin, että yleiskartta sopii yhdelle A3-sivulle tai 
aukeamalle. Yleisimmin kartan mittakaava vaihtelee tällöin 1:10000 - 1:30000. 
Pohjakartan tiedot on ajantasaistettava varsinkin tiestön osalta. Yleiskartalla 
esitetään korostetusti samat paikannimet, mitä selostustekstissä käytetään. 
1.4.3 Ympäristönhoidon yleiskartta 
Ympäristönhoidon yleiskartta on pelkistetty kuvaus suu nnittelualueen ympäris-
tönhoidon tasosta ja hoitotoimenpiteiden liittymisestä muuhun ympäristöön. 
Hoitotoi menpiteet esitetään hyvin pelkistetyllä toimenpidejaottelulla. Kartasta 
ilmenevät myös kohteet ja alueet, joille esitetään haittavaikutusten torjuntatoi-
menpiteitä (meluesteet, pohjaveden suojaukset). 
Esitystapa 
Ympäristönhoidon yleiskartassa esitetään 
- viheralueiden hoitotaso 
- taajama-alueilla rakennettuun ympäristöön kohdistuvat toimen-
pidesuositukset 
- meluntorjunnan tarve 
- melukäyrät (55 dBA) ennen ja jälkeen torjuntatoimenpiteitä 
- suojaustarpeet (esim. pohjavesialueet) 
- merkittävästi suunnitteluun vaikuttaneet ympäristökohteet 
- mittakaava ja pohjoisnuoli 
- merkintöjen selitykset. 
Pohjana käytetään peruskarttaa, johon on lisätty suunnitellut tiejärjestelyt. 
Sopiva mittakaava on 1: 10 000 - 1: 20 000. Tieympäristön hoitotaso esitetään 







Suunnitelmakartoissa esitetään yleissuunnittelun keskeiset tulokset, kuten 
- tie- ja liikennetekniset periaateratkaisut 
- tien yleispiirteinen sijainti 
- ympäristönhoidon periaatteet 
- liikennealueen mandolliset muutokset asema- ja rakennuskaa-
va-alueilla. 
Esitystapa 
Suunnitelmakartan mittakaava ja esitystapa valitaan niin, että kartta antaa 
oikean kuvan suunnittelutarkkuudesta ja suunnitelman sitovuudesta kyseises-
sä kohteessa (ks. osa A kohta 3.3). Suunnitelmakartan perusteella on kuitenkin 
pystyttävä arvioimaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutuksia. 
Suunnitelmakartta on tarkin taajamissa sekä ympäristöllisesti ja maisemallises-
ti aroissa kohteissa, joissa suunnittelukin on ollut tarkinta. Niiltä alueilta, joilla 
suunnittelu on voinut olla yleispiirteisempää, myös suunnitelma esitetään 
yleispiirteisemmin pienempimittakaavaisella kartalla. 
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Suu nnitelmakartasta käy ilmi: 
- suunnitellut väylät ja liittymät 
- päätien ja muiden tärkeimpien teiden pituusmitta 
- sillat ja tärkeiden siltojen nimet 
- yleisten teiden numerot, tunnukset ja hallinnollisen luokan muu-
tokset 
- eritasoliittymien sekä tärkeimpien katujen, kaavateiden ja yksi-
tyisten teiden nimet ja tunnukset 
- katkaistavat tieyhteydet 
- kevyen liikenteen väylät, risteämiskohdat ja risteämistapa 
- linja-autopysäkit 
- pysäköimis- ja levähdysalueet 
- nykyinen kasvillisuus, istutettavat alueet, avoimet tilat ja vesistöt 
- ympäristöhaittojen torjunta (meluesteet, muut suojaustoimenpi-
teet) 
- asema-ja rakennuskaava-alueilla nykyinen liikennealueja siihen 
ehdotetut muutokset 
- merkittävät liikennettä synnyttävät kohteet kuten teollisuuslaitok-
set, palvelualueet, koulut 
- kuntien rajat ja nimet 
- mittakaava ja pohjoisnuoli 
- merkintöjen selitykset. 
Suunnitelman pohjakarttana käytetään yleensä maanmittaushallituksen ohjei-
den mukaan laadittua pohjakarttaa. Karttapohjan on oltava tiedoiltaan nykytilaa 
vastaava. Kartan mittakaava valitaan alueen mukaan seuraavasti: 
- taajamien keskusta-alueet 1: 1 000 - 1: 2 000 
- taajamien reuna-alueet 1: 2 000 - 1: 4 000 
- haja-asutusalue 1: 4 000 
- rakentamattomat alueet 1: 10 000 
Samassa suunnitelmassa voidaan käyttää eri mittakaavaan laadittuja suunni-
telmakarttoja. 
Suunnitelmakartta voidaan esittää joko värillisenä tai muuten pohjakartasta 
selvästi erottuvalla tavalla. Värien käyttö parantaa usein suunnitelman luetta-
vuutta ja havainnollisuutta. 
Taajaan rakennetuilla alueilla suunnitelmakartoissa esitetään suunnitellun tien 
ja siihen liittyvien tiejärjestelyiden lisäksi lähialueen maankäyttö liikennejärjes-
telyineen. Suunnitelman selkeyttä voidaan parantaa esittämällä nykyti lan ne 
(pohjakartta) erikseen ja suunnitelma omalla pelkistetyllä kartalla. 
Ilmavärikuva ei yleensä sovi suunnitelman pohjakartaksi. Sen sijaan sitä 
voidaan käyttää tekstin yhteydessä erityiskohteiden havainnollistamiseen sekä 







Pituusleikkaus esittää suunnitellun tien tasauksen ja maanpinnan korkeussuh-
teet yleispiirteisesti. Lisäksi pituusleikkauksessa kuvataan merkittävät rakenta-
miseen vaikuttavat pohja-olosuhteet, joissa tarvitaan pohjanvahvistuksia tai 
suojauksia. 
Pituusleikkaukset esitetään päätiestä sekä muista merkittävistä teistä ja ka-
duista. Rampeista esitetään päätien pituusleikkauksessa niiden erkanemis- ja 
liittymiskohdat. 
Taajamien keskustakohteissa pituusleikkaus voidaan jättää pois. Tarvittavat 
korkeustiedot tiestä, maanpinnasta ja piha-alueista esitetään suunnitelmakar-
toilla ja poikkileikkauksissa. 
Esitystapa 
Pituusleikkaus esitetään tavallisesti samassa mittakaavassa kuin suunnitelma- 
kartta. Pituusleikkauksessa esitetään 
- maanpinnan korkeus graafisesti 
- tien tasaus graafisesti sekä pyöristyssäteiden ja pituuskaltevu uk-
sien arvot 
- ramppien erkanemis- ja liittymiskohdat 
- liittymät ja risteävät tiet 




- korkeusmitta ja pituuspaalutus 
- mittakaava. 
1.4.6 Poikkileikkaukset 
Tien liikenneteknisiä mittoja kuvaavat poikkileikkaukset esitetään selostuksen 
yhteydessä. Suunnitelmapiirustuksiin sisältyvillä poikkileikkauksilla havainnol-
listetaan suunnitelmakartan ja pituusleikkauksen tietoja. Poikkileikkaukset ku-
vaavat tien liittymistä ympäristöön. Ne myös havainnollistavat tien ja sen 
rakenteiden vaatimaa tilaa. Lisäksi poikkileikkauksilla kuvataan yleispiirteisesti 
tien teknisiä ratkaisuja. 
Poikkileikkaukset esitetään kohdista, jotka ovat esimerkiksi tilankäytön, maas-







Poikkileikkauksen mittakaava valitaan niin, että suunnittelualueen ympäristöä 
tulee esille riittävän laajasti. Taajamakohteissa poikkileikkauksessa esitetään 
liittyminen rakennettuun ympäristöön. Haja-asutusalueella poikkileikkauksiin 
otetaan mukaan lähimpien rakennusten ohella riittävästi ympäristöä, jotta tien 
sijoittumista maisemaan voidaan havainnollistaa. 
Poikkileikkauksissa esitetään 
- maanpinta graafisesti 
- tie ja siihen liittyvät rakenteet graafisesti 
- tien, pihojen ja rakenteiden yleispiirteiset korkeustasot (tarkkuus 
0,10-0,50 m) 
- rakenteiden päämitat 
- lähialueen rakennukset ja rakenteet 
- tien ulkopuoliset liikenne- ja pihajärjestelyiden periaatteet 
- ympäristönhoidon periaatteet 
- mittakaava. 
Poikkileikkauksien sisältöävoidaan havainnollistaa värien käytöllä sekätoimin-
taa kuvaavilla ajoneuvoilla, jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä. 
1.4.7 Sillat ja muut merkittävät rakenteet 
Suunnitelmaan liitetään maisemaan merkittävästi vaikuttavien siltojen tai mui-
den rakenteiden (esim. tukimuurit, meluseinät ja -vallit) piirustukset. Piirustuk-
set ovat luonteeltaan yleispiirteisiä, ja niiden tarkoitus on kuvata rakenteiden 
sovittamista ympäristöönsä. 
Esitystapa 
Erityispiirustuksessa kuvataan kohteen sijoittuminen yleiskartalla ja sen tekni-
set leikkauskuvat (pituusleikkaus ja poikkileikkaus). Lisäksi kohteesta laaditaan 
kuvasovitus tai perspektiivikuva. Piirustus laaditaan siten, että se on sijoitetta-
vissa yhdelle A3-arkille. 
Piirustuksesta ilmenee mm. 
- tärkeimmät korkeustasot 
- tärkeimmät pituusmitat 
- liikennetekniset mitat. 
1.4.8 Muut liitekuvat 
Muita yleissuunnitelmaan liittyviä liitekuvia ovat havainne- /näkymäkuvat. Näi-
den tavoitteena on havainnollistaa ratkaisuja laaja-alaisesti. Yleissu unnitelma-
vaiheessa ratkaisujen havainnollistamiseen soveltuvat parhaiten ilmavi istoku-
vasovitukset. 
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Yleissuunnitelman raportoi nti palvelee päätöksenteon ja siihen liittyvän lausun-
tomenettelyn ohella myös tiedottamista. Siihen tarkoitukseen varsinainen yleis-
suunnitelmaraportti on sisällöltään liian laaja. Tiedottamista varten on tarpeen 
laatia kaikista yleissuunnitelmista erillinen lyhennelmä, joka antaa tietoa hank-
keesta lyhyesti, havainnollisesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa. 
Lyhennelmä suunnataan päättäjille sekä niille, joiden elinkeinoon, asumiseen 
tai päivittäiseen liikkumiseen suunnitelman ratkaisut vaikuttavat. Lisäksi kohde-
ryhmänä ovat myös muut tie- ja liikennejärjestelyiden kehittämisestä kiinnostu-
neet. 
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Kuva 20. Otteita lyhennelmästä. 
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Lyhennelmän sisältä 
Lyhennelmän sisältö noudattaa pääpiirteittäin yleissuunnitelmaraportin jäsen-
telyä. Se sisältää oleellisimman seuraavista asioista: 
- tien toiminnallinen merkitys (verkon toiminnallinen ratkaisu) 
- nykytilan ongelmat 
- yleissuunnitelman keskeiset ratkaisut (suunta, poikkileikkaus, 
merkittävät liittymäjärjestelyt ym.) 
- vaikutukset 
- perusteet, miksi jotkut julkisessa keskustelussa mukana olleet 
vaihtoehdot on hylätty 
- suunnitelman käsittelytapa ja -aikataulu sekä tehtävät päätökset 
- jatkosuunnittelun ja toteuttamisen aikataulu. 
Lyhennelmässä pitää aina mainita henkilöt, joilta saa lisätietoja ja joille voi antaa 
suunnitelmaa koskevan palautteen. 
Esitystapa 
Lyhennelmän teksti on yleiskielistä, lyhyttä ja väliotsikoilla jäsenneltyä niin, että 
sen sisältö hahmottuu yleissilmäyksellä. 
Kuvitus suunnitellaan siten, että se täydentää ja mandollisimman paljon korvaa 
tekstiä. Yleissuunnitelma kuvataan yleiskartassa, joka on mandollisuuksien 
mukaan sama kuin raportissa, ja keskeisimpiä kohteita kuvaavina tarkempina 
piirroksina tai kuvina. 
Lyhennelmä tehdään yleensä A4-kokoisena moniväripainoksena, mutta myös 
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3.1 Suunnittelun aikaiset tapahtumat ja päätökset sekä suunnitel-
man käsittely 
Suunnittelun aikaisia tapahtumia ja päätöksiä koskevat asiakirjat kootaan jo 
työn aikana erityiseen projektinhallintakansioon. Työn päätyttyä kansiota täy-
dennetään suunnitelman käsittelyssäsyntyvillä asiakirjoilla. Kansioon sisällyte-
tään 
- tehtävänanto 
- toimintasuunnitelma ja siihen työn aikana tehdyt lisäykset ja 
muutokset 
- projektin seuranta- ja ohjaustiedot 
- kokousten asialistat ja muistiot 
- laadu nvarmistustoi menpiteiden dokumentit 
- suunnittelupäiväkirja 
- välipäätökset 
- mandolliset muut hankkeeseen vaikuttaneet päätökset 
- työn aikana saadut lausunnot ja kannanotot 
- työnaikaiset tiedotteet 
- lehtiartikkelit 
- valmista suunnitelmaa koskeneet lausunnot, muistutukset ja 
vasti neet 
- toimenpidepäätös ja päätösesitys. 
3.2 Suunnitteluaineisto 
Suunnitteluaineistoon kootaan suunnitelman käsittelyssä raportin tukena mah-
dollisesti tarvittava aineisto ja hankkeen jatkosuunnittelua palveleva suunnitte-
luaineisto. 
Suunnitelman käsittelyä palveleva aineisto 
Väli- ja työraportit, kokousaineistot sekä vaikutusselosteet kansioidaan omaksi 
kokonaisuudekseen niin, että ne ovat helposti lausunnonantajien ja päätöksen-
tekijöiden käytettävissä. 
Jatkosuunnittelua palveleva aineisto 
Jatkosuunnittelua palveleva aineisto kootaan kandeksi kokonaisuudeksi 
- valitun vaihtoehdon tekniseksi suunnitelmaksi 
- työkansioiksi. 
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Tekniseen suunnitelmaan sisällytetään mm. yleissuunnitelman raportointi- 
mittakaavaa tarkem mat tekniset toteuttamiskelpoisuustarkastelut ja sellaiset 
yksityiskohtien vaihtoehtotarkastelut, joita ei ole esitetty suu nnitelmaraportissa. 
Työkansiol hin kootaan sellaiset suunnittelun lähtötiedot ja vaihtoehtoselvityk-
set, joihin jatkosuunnittelussa voidaan joutua palaamaan. Käytön helpottami-
seksi työkansioiden sisältö voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
- liikennetekniikka 
-tiet ja kadut 
- ympäristö ja maan käyttö 
- kustannusarviot ja suoritteet 
- geotekniikka 
- maastotyöt. 
Suunnittelun aikana syntyvä ATK-aineisto ryhmitellään niin, että jatkosuunnit-
telussa tarvittavat mittaus-, maastomalli- ja pohjatutki mustiedot sekä linjalas-
kennat ovat yhtenä kokonaisuutena jji muu säilytettävä aineisto toisena. ATK- 




/1/ 	Tiehallitus: Graafinen ohjeisto. 
/2/ 	Tiehallitus: Julkaisuohjeet, TIEL 2301526. 
/3/ 	Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tarveselvitys, sisältö ja esittämista- 
pa, TIEL 2110001. 
/4/ 	Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tiesuunnitelma, sisältö ja esittämis- 
tapa, TIEL 2110004. 
/5/ 	Tiehallitus, kehittämiskeskus: Vaikutustarkastelut tiensuun nitte- 
lussa, ohjeluonnos. 
/6/ 	Tiehallitus,tiensuunnittelu: Yleisettietkaava-alueilla, TIEL21 20003. 
/7/ 	Tiehallitus, kehittämiskeskus: Ympäristötiedot ja tietolähteet tien- 
suu nnittelussa, TIEL 2150002. 
/8/ 	Tiehallitus, kehittämiskeskus: Ympäristövaikutusten arvioi ntime- 
nettely tiehankkeiden suunnittelussa, TIEL 2150007. 
SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 
Verkkotason toiminnallinen ratkaisu 
-liitel 	 1:100000 
- liite 2 1: 200 000/1: 20 000 
Yleiskartta 
- liite 3 	4-värinen 	 1: 20 000 
- liite 4 	2-värinen 1: 20 000 
Ympäristöhoidon yleiskartta 
-Iiite5 	 1:10000 
Suunnitelmakartta 
- liite 6 taajaman keskusta-alue 1: 1 000 
- nykytilanne/suunnitelma 
- liite 7 taajaman reuna-alue 1: 4 000 
- liite 8 haja-asutusalue 1: 4 000 






- liite 12 
Havainnekuva 
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